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1. Основные положения
	Направление стратегии социально-экономического развития Батецкого муниципального района
	Создание благоприятных условий для жизни населения

	Взаимосвязь с муниципальными программами Батецкого муниципального района и другими проектами
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Батецкого сельского поселения» на 2018-2020 годы;
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы»;
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы»;
Муниципальная программа «Устойчивое  развитие территории Передольского сельского поселения на 2017-2020 годы»;
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Мойкинского сельского поселения на 2017-2020 годы»;
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Передольского сельского поселения на 2018-2020 годы».

	Функциональный заказчик
	Проектный комитет Администрации Батецкого муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района, председателя проектного комитета Самосват Жанны Иосифовны

	Руководитель проекта
	Полушкин Владимир Юрьевич, заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района

	Измеримая цель проекта
	Благоустройство не менее 9 сельских территорий Батецкого муниципального района

	Срок реализации проекта
	Дата начала проекта
	14.05.2018

	
	Дата завершения проекта
План/Факт
	31.12.2018/24.12.2018



2. Отчет о достижении показателей проекта

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Базовое значение 
	Период, год
	Итоговое значение
	Оценка успешности реализации

	
	
	
	2018
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1.
	Количество благоустроенных сельских территорий
	0
	9
	11
	11
	Не менее 8



3. Отчет о достижении результатов проекта

	№ п/п 
	Наименование результата 
	№ п/п
	Требование к результату
	Статус достижения 
	Комментарий и причины отклонений 

	1. 
	Благоустроенные  сельские территории
	1.
	Типология проектов соответствует нормам Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
	100%
	Отклонения отсутствуют

	
	
	2.
	Не менее 8 территорий
	11
	3 проекта по благоустройству территорий реализованы за счет победы в конкурсном отборе в рамках регионального проекта «Поддержка проектов местных инициатив»




4. Отчет об исполнении мероприятий, контрольных точек проекта
	№ 
п/п
	Тип (мероприятие, контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Наименование
	Дата начала
	Дата окончания
	Отклонение, дней
	Комментарий и причина отклонений

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	Батецкое сельское поселение

	1/1
	Организационное мероприятие
	Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»
	09.01.2018
	09.01.2018
	19.01.2018
	09.01.2018
	0
	-

	2/2
	Организационное мероприятие
	Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях государственной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы»
	09.01.2018
	09.01.2018
	25.01.2018
	25.01.2018
	0
	-

	3/3
	Организационное мероприятие
	Проведение общего собрания жителей по вопросам реализации приоритетного проекта «Проект поддержки местных инициатив» на территории
Батецкого сельского поселения
	26.02.2018
	26.02.2018
	26.02.2018
	26.02.2018
	0
	-

	4/4
	Организационное мероприятие
	Внесение изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие Батецкого сельского поселения на 2018-2020 года»
	05.03.2018
	05.03.2018
	
03.05.2018

	03.05.2018
	0
	-

	5/5
	Организационное мероприятие
	Подготовка заявочной документации на получение субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан ТОС 
	05.03.2018
	05.03.2018
	15.03.2018
	15.03.2018
	0
	-

	6/6
	Организационное мероприятие
	Проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы»
	18.03.2018
	18.03.2018
	18.03.2018
	18.03.2018
	0
	-

	7/7
	Организационное мероприятие
	Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территории
Новгородской области
	25.04.2018
	25.01.2018
	07.05.2018
	07.05.2018
	0
	-

	8/8
	Организационное мероприятие
	Проведение электронного аукциона на Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома по адресу:  п. Батецкий ул. Первомайская д. 57а
	08.05.2018
	08.05.2018
	04.06.2018
	28.05.2018
	-6
	по итогам аукциона

	9/9
	Контрольная точка
	Строительство детской спортивно-игровой площадки в д. Городня
	21.05.2018
	21.05.2018
	01.07.2018
	01.07.2018
	0
	-

	10/10
	Деловое мероприятие
	Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома по адресу:  п. Батецкий ул. Первомайская д. 57а
	28.05.2018
	28.05.2018
	15.06.2018
	15.06.2018
	0
	-

	11/11
	Контрольная точка 
	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома по адресу:  п. Батецкий ул. Первомайская д. 57а
	15.06.2018
	15.06.2018
	20.06.2018
	20.06.2018
	0
	-

	12/12
	Организационное мероприятие
	Проведение электронного аукциона на Строительство объекта физической культуры и спорта «Быстрее, выше, сильнее» в п. Батецкий
	09.08.2018
	09.08.2018
	23.08.2018
	23.08.2018
	0
	-

	13/13
	Организационное мероприятие
	Проведение электронного аукциона на Благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь»
	07.08.2018
	07.08.2018
	20.08.2018
	20.08.2018
	0
	-

	14/14
	Контрольная точка
	Установка дополнительного оборудования на детскую площадку у д.№ 39а по ул. Советская в п. Батецкий
	13.08.2018
	20.09.2018
	31.08.2018
	20.09.2018
	+20
	по срокам поставки оборудования

	15/15
	Контрольная точка
	Установка дополнительного оборудования на детскую площадку в д. Дубровка
	13.08.2018
	10.09.2018
	31.08.2018
	10.09.2018
	+10
	по срокам поставки оборудования

	16/16
	Контрольная точка
	Установка дополнительного оборудования на детскую площадку в д. Лужки
	13.08.2018
	10.09.2018
	31.08.2018
	10.09.2018
	+10
	по срокам поставки оборудования

	17/17
	Деловое мероприятие
	Строительство объекта физической культуры и спорта в п. Батецкий
	04.09.2018
	04.09.2018
	28.09.2018
	25.10.2018
	+27
	по итогам работы подрядчика

	18/18
	Контрольная точка 
	Приемка выполненных работ по строительству объекта физической культуры и спорта в п. Батецкий
	08.10.2018
	25.10.2018
	08.10.2018
	25.10.2018
	+13
	по итогам работы подрядчика

	19/19
	Деловое мероприятие
	Благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь»
	03.09.2018
	03.09.2018
	27.09.2018
	25.10.2018
	+28
	по итогам работы подрядчика

	20/20
	Контрольная точка 
	Приемка выполненных работ по благоустройству общественной территории «Привокзальная площадь»
	07.10.2018
	25.10.2018
	07.10.2018
	25.10.2018
	+18
	по итогам работы подрядчика

	21/21
	Торжественное мероприятие
	Торжественный ввод в эксплуатацию объекта физической культуры и спорта в п. Батецкий
	по ноябрь 2018
	29.10.2018
	по ноябрь 2018
	29.10.2018
	0
	-

	22/22
	Торжественное мероприятие
	Торжественный ввод в эксплуатацию общественной территории «Привокзальная площадь»
	по ноябрь 2018
	29.10.2018
	по ноябрь 2018
	29.10.2018
	0
	-

	Мойкинское сельское поселение

	23/1
	Организационное мероприятие
	Проведение итогового собрания жителей д. Мойка по отбору территории для благоустройства  в рамках реализации Проекта поддержки местных инициатив на территории
Новгородской области
	15.01.2018
	15.01.2018
	15.02.2018
	15.02.2018
	0
	-

	24/2
	Организационное мероприятие
	Внесение изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Мойкинского сельского поселения на 2017-2020 годы»
	
19.02.2018

	

19.02.2018

	01.03.2018
	01.03.2018
	0
	-

	25/3
	Организационное мероприятие
	Подготовка заявочной документации на получение субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан ТОС 
	22.02.2018
	22.02.2018
	12.03.2018
	12.03.2018
	0
	-

	26/4
	Организационное мероприятие
	Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Новгородской обл.  на грантовую поддержку местных инициатив граждан 
	06.04.2018
	06.04.2018
	06.04.2018
	06.04.2018
	0
	-

	27/5
	Организационное мероприятие
	Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территории
Новгородской области
	26.04.2018
	26.04.2018
	10.05.2018
	10.05.2018
	-
	-

	28/6
	Организационное мероприятие
	Проведение электронного аукциона на обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка
	21.05.2018
	21.05.2018
	15.06.2018
	15.06.2018
	0
	-

	29/7
	Деловое мероприятие
	Обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка
	май
	май
	по ноябрь
	по ноябрь
	0
	-

	30/8
	Контрольная точка
	Приобретение элементов оборудования детской площадки в д.Мойка
	июль
	31.07.2018
	по сентябрь
	28.08.2018
	0
	-

	31/9
	Контрольная точка
	Приобретение элементов оборудования детской площадки в д. Воронино
	июль
	31.07.2018
	август
	28.08.2018
	0
	-

	32/10
	Контрольная точка
	Приобретение элементов спортивного оборудования в д. Вольная Горка
	июль
	31.07.2018
	август
	28.08.2018
	0
	-

	33/11
	Организационное мероприятие
	Проведение электронного аукциона на благоустройство территории вокруг многофункциональной спортивной площадки,  парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка
	июль
	31.07.2018
	август
	27.08.2018
	0
	-

	34/12
	Деловое мероприятие
	Благоустройство территории вокруг многофункциональной спортивной площадки,  парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка
	август
	август
	по ноябрь
	17.10.2018
	0
	-

	35/13
	Контрольная точка 
	Приемка выполненных работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка
	ноябрь
	12.09.2018
	по ноябрь
	12.09.2018
	-48
	По итогам аукциона

	36/14
	Контрольная точка 
	Приемка выполненных работ по благоустройству территории вокруг многофункциональной спортивной площадки,  парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка
	по ноябрь
	17.10.2018
	по ноябрь
	17.10.2018
	0
	-

	37/15
	Торжественное мероприятие
	Торжественный ввод в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки в д. Мойка
	по ноябрь
	29.10.2018
	по ноябрь
	29.10.2018
	0
	-

	38/16
	Торжественное мероприятие
	Торжественный ввод в эксплуатацию территории вокруг многофункциональной спортивной площадки,  парк семейного отдыха «Лукоморье» в д.Мойка
	по ноябрь
	29.10.2018
	по ноябрь
	29.10.2018
	0
	-

	Передольское сельское поселение

	39/1
	Организационное мероприятие
	Разработка  муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Передольского сельского поселения на 2018-2020 годы»
	15.01.2018
	15.01.2018
	01.02.2018
	01.02.2018
	0
	-

	40/2
	Организационное мероприятие
	Постановка земельного участка на кадастровый учет для реализации мероприятий Проекта поддержки местных инициатив на территории
Новгородской области
	15.01.2018
	15.01.2018
	20.04.2018
	20.04.2018
	0
	-

	41/3
	Организационное мероприятие
	Проведение общего собрания по отбору территории для благоустройства  в рамках реализации Проекта поддержки местных инициатив на территории
Новгородской области
	14.02.2018
	14.02.2018
	27.02.2018
	27.02.2018
	0
	-

	42/4
	Организационное мероприятие
	Подготовка проектной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территории
Новгородской области
	15.02.2018
	15.02.2018
	20.04.2018
	20.04.2018
	0
	-

	43/5
	Организационное мероприятие
	Внесение изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Передольского сельского поселения на 2017-2020 годы»
	12.03.2018
	12.03.2018
	21.03.2018
	21.03.2018
	0
	-

	44/6
	Организационное мероприятие
	Подготовка заявочной документации на получение субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан ТОС 
	13.03.2018
	13.03.2018
	02.04.2018
	23.03.2018
	-9
	Документация подготовлена досрочно

	45/7
	Организационное мероприятие
	Подготовка заявочной документации для участия в мероприятиях Проекта поддержки местных инициатив на территории
Новгородской области
	23.04.2018
	23.04.2018
	10.05.2018
	07.05.2018
	-3
	Документация подготовлена досрочно

	46/8
	Организационное мероприятие
	Приобретение элементов благоустройства для обустройства зоны отдыха в д. Косицкое
	12.07.2018
	12.07.2018
	27.07.2018
	27.07.2018
	0
	-

	
	Контрольная точка
	Установка элементов благоустройства для обустройства зоны отдыха в д. Косицкое
	30.07.2018
	30.07.2018
	17.08.2018
	17.08.2018
	0
	-

	47/9
	Организационное мероприятие
	Проведение электронного аукциона на обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино (ППМИ)
	23.07.2018
	23.07.2018
	06.08.2018
	06.08.2018
	0
	-

	48/10
	Деловое мероприятие
	Обустройство многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино (ППМИ)
	20.08.2018
	20.08.2018
	01.11.2018
	05.12.2018
	+34
	По итогам работы подрядчика

	49/11
	Контрольная точка 
	Приемка выполненных работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино
	01.11.2018
	05.12.2018
	12.11.2018
	13.12.2018
	+30
	По итогам работы подрядчика

	50/12
	Торжественное мероприятие
	Торжественный ввод в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки в д. Новое Овсино
	ноябрь 2018
	5 декабря 2018
	ноябрь 2018
	5 декабря 2018
	+5 
	по итогам выполненных работ и в соответствии с календарным планом мероприятий





5. Отчет о рисках проекта
	№ п/п
	Наименование риска
	Статус
	Реализованные мероприятия по предупреждению риска
	Комментарий

	1. 
	Бюджетные риски
	Не наступили
	Своевременное и качественное оформление заявок на предоставление софинансирования из областного бюджета
	Высокая эффективность подготовительных мероприятий

	2.
	Временные риски
	Не наступили
	Выполнение работ в летний - осенний период, контроль за своевременной подготовкой аукционной документации
	Высокая эффективность подготовительных мероприятий



6. Отчет о возможностях проекта
	№ п/п
	Наименование возможности
	Статус
	Реализованные мероприятия по реализации возможности
	Комментарий

	1. 
	Привлечение населения к реализации проекта
	наступила
	1. Трудовое участие населения в выполнении работ по благоустройству сельских территорий;
2. Софинансирование проектов со стороны населения
	Высокая эффективность подготовительных мероприятий

	2.
	Участие в региональных конкурсах по отбору проектов
	наступила
	Подготовка заявок и конкурсных материалов для участия в региональных проектах и программах. 
	Высокая эффективность подготовительных мероприятий


7. Отчет об ограничениях проекта
	№
п/п
	Наименование ограничения
	Плановое значение
	Фактическое значение

	1.
	Бюджетные ограничения
	Ограниченное количество финансовых средств на реализацию проекта. Средства предоставляются в рамках федеральных и государственных программ при условии софинансирования из муниципального бюджета возможности которого ограничены.
	Муниципальные средства на реализацию проекта изысканы в полном объеме – 383 тыс.рублей.

	2.
	Временные ограничения
	Выполнение работ по благоустройству возможно  после схода снежного покрова и установления плюсовой температуры атмосферного воздуха.
	Основные работы по проектам выполнены в период с июня по ноябрь 2018 года.

	3.
	Законодательные ограничения
	Выполнение работ предусматривается в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
	Аукционная документация на реализацию проектов соответствует действующему законодательству.


_________________________________________


